

Fachamt: Tiefbauabteilung

Vorlage-Nr.: 2017-210

Datum: 10.10.2017

Beschlussvorlage Bauvorhaben

Abfangung Straßenkörper Neckarhalde

hier: Auftragserweiterung der Firma G. Wasch GmbH, Eberbach

Beratungsfolge:

Gremium	am	
Gemeinderat	26.10.2017	offentlich

Beschlussantrag:

1. Die Auftragserweiterung an die Firma G. Wasch GmbH, 69412 Eberbach, zur Abfangung des Straenkorpers Neckarhalde wird, wie in der Beschlussvorlage dargestellt, zugestimmt.
2. Die Finanzierung der anstehenden Manahme in Hohe von ca. 336.516 € brutto kann uber die im Haushaltsplan 2017 auf dem Investitionsauftrag I54100006660 stehenden Mittel nicht gedeckt werden. Hier stehen insgesamt Mittel in Hohe von 320.000 € zur Verfugung.

Die fehlenden Mittel in Hohe von ca. 17.000 Euro werden durch nicht benotigte Mittel des Investitionsauftrages I 5380 000 0860 „Erneuerung RUB 12“ gedeckt.

Der Mittelumbuchung wird zugestimmt.

Sachverhalt / Begrundung:

1. Ausgangslage

- a) In der Gemeinderatsitzung vom 22. Mai 2017, wurde die Vergabe zur Abfangung des Straenkorpers Neckarhalde (Beschlussvorlage Nr. 2017-095) an die Firma G. Wasch GmbH aus Eberbach in Hohe von 207.116 € beschlossen.
- b) Im Zuge der Baumanahme wurde nun festgestellt, dass bei einem 40 Meter langen Abschnitt, der nicht zur Sanierung vorgesehen war, die Randsteine nur aufgrund des dahinter stehenden Baumbewuches gehalten werden. Aufgrund der steilen Boschung hinter dem Baumbewuchs, ist es bereits zu einem vermehrten Erdabrutsch gekommen. Es ist vorauszusehen, dass auf Dauer die Bordsteine ebenfalls kippen.
- c) Die alten Bordsteine in diesem Abschnitt sitzen nicht dem Grenzverlauf folgend und sollen durch Betonfertigteile - Winkelelemente auf den Grenzverlauf der Strae versetzt

werden. Hierdurch wird der Abschnitt verbreitert und die ohnehin beengten Platzverhältnisse verbessert.

2. Baukosten

Der Kostenanschlag für die anstehende Abfangung des Straßenkörpers Neckarhölde stellt sich mit der zusätzlichen Leistung wie folgt dar:

Bauleistungen bisher beauftragt	207.116 € brutto
Auftragserweiterung	47.400 € brutto
<u>Baunebenkosten</u>	<u>52.000 € brutto</u>
Zwischensumme	306.516 € brutto
<u>Unvorhergesehenes</u>	<u>30.000 € brutto</u>
Gesamtsumme	336.516 € brutto

3. Finanzierung

Die Finanzierung der anstehenden Maßnahme in Höhe von ca. 336.516 € brutto kann über die im Haushaltsplan 2017 auf dem Investitionsauftrag I54100006660 stehenden Mittel nicht gedeckt werden. Hier stehen insgesamt Mittel in Höhe von 320.000 € zur Verfügung.

Die fehlenden Mittel in Höhe von ca. 17.000 Euro werden durch nicht benötigte Mittel des Investitionsauftrages I 5380 000 0860 „Erneuerung RÜB 12“ gedeckt.

Der Mittelumbuchung wird zugestimmt.

Die Finanzierung ist damit gesichert.

Peter Reichert
Bürgermeister

Anlage/n:

Anlage 1