

## Kostenfortschreibung Messtechnische Ausrüstung RÜB's Stand: August 2019

Zellen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Kostenfeststellung	Anmerkungen	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		<b>RÜB's RRB's</b>									
2		RÜB-NWB Au, Neckarwimmersbach	153800000560		68.035 €						
3		RRB-P-III, Pleutersbach	153800000560		33.262 €						
4		RÜB-E-III, Ohrsbergweg	153800000560		28.863 €						
5		RÜB-F-III, Friedrichsdorf	153800000560		10.583 €						
6		RÜB-U-I, Unterdielbach	153800000560		41.646 €						
7		RÜB-R-I, Rockenau Pumpwerk	153800000560		24.190 €						
8		RÜB-IG-III, Kläranlage	153800000560		42.058 €						
9		RÜB-L-I, Lindach Pumpwerk	153800000560		24.190 €						
10		RÜB-IT-II, Ittertal Sägewerk Schölch	153800000560		50.923 €						
11		RÜB-IT-III, Ittertal	153800000560		60.201 €						
12		RÜB-IT-IV, Ittertal	153800000560		24.190 €						
13		RÜB- Brombach	153800000560		24.190 €						
14		Kläranlage, Anbindung Prozessleitsystem	153800000560		22.908 €						
15		<b>Zwischensumme</b>			<b>455.241 €</b>						
16		Baunebenkosten	153800000560		78.632 €						
17											
18		<b>Zwischensumme</b>			<b>533.873 €</b>						
19		Unvorhergesehenes	153800000560		53.387 €						
20											
21											
18		<b>Summe Messtechnische Ausrüstung</b>			<b>587.261 €</b>						

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen, N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,

Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.