

Entscheidungs- / Änderungsantrag

LW

Projekt FWE - Umbau und Sanierung Feuerwehr Eberbach

Bauherr Stadt Eberbach

Ersteller / Büro

Lengfeld & Wilisch Architekten BDA

Bearbeiter

Dech

Datum

30.01.2020

Nummer

LW1-A

1. Inhalt der Änderung (detaillierte Beschreibung)

Seitens der Bauherrschaft wurde gewünscht die zusätzlichen Kosten für eine Vordachunterverkleidung aus Aluminium / Faserzement über den Fahrzeughallentoren zu ermitteln.

2. Veranlassung durch

Bauherr, Herr Lang, telefonisch am 22.01.2020

3. Kostenrelevanz

Mehrkosten

€ netto ohne Nebenkosten

25.362,00 €

19 % Mehrwertsteuer

4.818,78 €

Endsumme, € brutto ohne Nebenkosten

30.180,78 €

4. Terminrelevanz

keine

5. Planungsrelevanz

Ausführungsplanung

6. Anmerkungen / Kommentare

Diese zusätzlichen Arbeiten waren bisher nicht bekannt und daher auch nicht in der Kostenberechnung enthalten.

7. Anlagen

Kostenermittlung LW1
Anlage1 LW1

8. Prüfung / Freigabe

aufgestellt	Datum	Unterschrift
L&W	30.01.2020	Dech 

Verteiler	Fax / E-Mail	
Herr Lang	mail	30.01.2020
Herr Lenk	mail	30.01.2020

Freigabe	Datum	Unterschrift
Bauherrenvertretung		

ausgeführt

Entscheidungsvorlage

LW

Projekt FWE - Umbau und Sanierung Feuerwehr Eberbach

Bauherr Stadt Eberbach

Ersteller / Büro
Lengfeld & Wilisch Architekten BDA


Bearbeiter
Dech
Datum
30.01.2020

Nummer
LW1-A

Kostengegenüberstellung // Mehr- und Minderkosten

KG	Gewerk	Pos	Bezeichnung	+/-	Meng	Einheit	EP	GP
364	unklar		Fassadenunterverkleidung Alu	+	96	m ²	397,00 €	38.112,00 €
364	unklar		Zusätzliche Hebebühne		1	pausch	2 500,00 €	2.500,00 €
	116 WDVS	116 3	Maler Vordachuntersicht	-	1	pausch	4.565,00 €	-4.565,00 €
	116 WDVS	116 2	Vorgehängte Fassade	-	1	pausch	10.685,00 €	-10.685,00 €
Zwischensumme , € netto ohne Nebenkosten								25.362,00 €
19 % Mehrwertsteuer								4.818,78 €
Endsumme, € brutto ohne Nebenkosten								30.180,78 €

Prüfung / Freigabe

aufgestellt	Datum	Unterschrift	
L&W	30.01.2020		Dech

Verteiler	Fax / E-Mail
Herr Lang	mail 30.01.2020
Herr Lenk	mail 30.01.2020

Freigabe

Datum	Unterschrift
	Bauherrenvertretung

ausgeführt

--

