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BA Bereich Haushaltsstelle Kostenannahme Kostenberechnung 
/ -schätzung Kostenanschlag vorl.

Kostenfeststellung
Angewiesen / 

Kostenfeststellung Anmerkungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Abwasseranlagen
2 1. BA Mischwasserkanal
3 - Friedrichsdorfer Landstr. / Pestalozzistr. I53801003360 167.000 € 350.984 € 410.095 €
4

5 private Grundstücksanschlüsse 53805007, 42910000 5.000 € 0 € 0 €
Private Grundstückanschlüsse werden 
auf neuen Abwasserkanal 
umgeschlossen.

6
7 1. BA Zwischensumme 172.000 € 350.984 € 410.095 € 0 € 0,00 €
8 1. BA Baunebenkosten

9 - Mischwasserkanal I53801003360 33.400 € 56.200 € 56.200 € Erhöhung durch Änderungen des 
Leistungsumfangs.

10
11 - private Grundstücksanschlüsse 53805007, 42910000 500 € 0 € 0 € siehe oben

12
13 1. BA Zwischensumme 205.900 € 407.184 € 466.295 € 0 € 0,00 €
14 1. BA Unvorhergesehenes

15 - Mischwasserkanal I53801003360 20.040 € 40.718 € 23.315 €
Auf 5% reduziert, wegen 
Leistungsüberschneidungen mit 
Auftrag SWE. Zuordnung erfolgt im 
Rahmen Schlussrechnung.

16
17 - private Grundstücksanschlüsse 53805007, 42910000 550 € 0 € 0 € siehe oben

18
19 1. BA Zwischensumme 226.490 € 447.903 € 489.609 € 0 € 0,00 €
20 1. BA abzgl. private Grundstücksanschlüsse 53805007, 42910000 -6.050 € 0 € 0 € 0 € 0,00 €
21 1. BA Summe Abwasseranlagen 220.440 € 447.903 € 489.609 € 0 € 0,00 €

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,
Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.

Kostenfortschreibung Hydr. Erneuerung, Friedrichsdorfer Landstraße / Pestalozzistraße 1. BA
Abwasseranlagen
Stand: Juli 2020

Zusätzliche Leistungen 
/ Nachträge

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen,
N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt
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