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1 I53800000199 Erwerb bewegl. Vermögen 6.400 19.000 47.293 47.293 Es wurden verschiedene Anschaffungen getätigt. Darunter z.B. eine 

Ersatzbeschaffung Gabelstapler.

2 I53800000299 Zuschüsse RÜB-E7 Güterbahnhofstr. 0 0 0 0 Für das Jahr 2026 wurde erneut ein Förderantrag gestellt. Aktuell wartet die 

Stadt Eberbach noch auf die Rückmeldung der Förderstelle.

3 I53800000299 RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße 30.000 0 30.000 0 Die Umsetzung der Maßnahme hängt von den möglichen Fördermitteln ab. 

Der Antrag 2026 wurde abgelehnt. Für das Jahr 2027 wurde erneut ein 

Förderantrag gestellt. Aktuell wartet die Stadt Eberbach noch auf die 

Rückmeldung der Förderstelle.

4 I53800000399 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 0 0 Kein Zuschuss vorgesehen.

5 I53800000399 Kanalsanierungsprogramm EKVO Abwasser 750.000 -250.000 500.000 153.685 Fortlaufende Maßnahme, welche sich aber derzeit in der Planung verzögert. 

Für 2026 ist noch eine Ausschreibung zur Kanalsanierung vorgesehen. 

6 I53800000599 Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach 300.000 0 300.000 111.411 Die Maßnahme verzögert sich aufgrund von Lieferproblemen eines 

Fertigteilschachts. Nach derzeitigem Sachsstand kann die Maßnahme 

vorraussichtlich in 2026 nicht ganz abgeschlossen werden. 

7 I53800000699 Kanal Friedr. Landstr. + Erneuerung RÜ-E6 100.000 -25.000 75.000 40.133 Die Maßnahme wurde auf Wunsch des Gemeinderats auf das letztes Quartal 

2027 und folgend verschoben. 

8 I53800000799 Kläranlage Betriebsvorrichtung 430.000 -330.000 100.000 37.432 Die Vorentwurfsplanung zum BHKW und der Photovoltaik wurde dem 

Gemeinderat vorgestellt. Die Entwurfsplanung Fällmittelstation wurde im Juli 

2026 dem Gemeinderat vorgestellt. 

9 I53800001099 Sanierung Güterbahnhofstr. 10.000 0 10.000 0 Derzeit laufen Abstimmungen zu möglichen Förderungen. Hierfür fallen immer 

wieder Planungskosten an.

10 I53800001399 Kanal Stichweg Neuer Weg 100.000 -100.000 0 0 Die Planung ist aufgrund der Gründungssituation erschwert und dauert derzeit 

noch an. Sobald eine wirtschaftlich tragbare Lösung gefunden wurde wird 

diese zur  Beschlussfassung dem GR  vorgelegt. 

11 I53800001699 Kanal Ausbau Gässel 220.000 0 220.000 163.187 Die Baumaßnahme läuft. Im 1. bis 4. Bauabschnitt wurden die Ver-, und 

Entsorgungsarbeiten abgeschlossen. Der Abschluss ist  bis zum 2. Quartal 

2027 vorgesehen. 

12 I53800001799 Kanal Ausbau Baumannstr. Friedrichsdorf 30.000 0 30.000 0 Die Planungen für die Herstellung der Baumannstraße werden derzeit durch 

ein Ingenieurbüro finalisiert. 

13 I53800001899 Kanalisation Hebewerk 1 150.000 92.500 242.500 27.450 Der Auftrag wurde vergeben. Die Erneuereung der Wasserhebeschnecke ist 

für das 4. Quartal vorgesehen. 

14 I53800002099 Neubau Regenüberlauf RÜ-E-H III Eberbach 0 25.000 25.000 20.854 Die Planungen für den Neubau sind schneller vorangegeangen wie 

vorgesehen. Es wurden die Planungsleistungen abgerechnet.

Einnahmen Plan 0 €

Ausgaben Plan 2.126.400 

Einnahmen gem.

Hochrechnung 0 €

Ausgaben gem.

Hochrechnung 1.579.793 €
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Investitionsmaßnahmen

1


