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1 I11200000051 Beschaffung bewegl.Verm. EDV 0 3.000 3.000 2.880 Es erfolgte die Anschaffung notwendiger Hardware.

2 I11230000052 Stammkapitalerhöhung BGV 0 0 150 150 

3 I11240000110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -180.000 0 -180.000 -180.000 Für die Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus Brombach wurde die geplante Zuwendung durch den Ausgleichstock 

ausgezahlt.

4 I11240000160 Dorfgemeinschaftshaus Brombach 0 0 1.563 1.563 Es wurden noch einzelne Restarbeiten abgerechnet. Die Maßnahme ist nun abgeschlossen.

5 I11240000210 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -128.000 0 -128.000 0 Die Abrechnung des Zuschusses für das Außengelände beim DGH Pleutersbach erfolgt Anfang des 3. Quartals 2026.

6 I11240000260 Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach 100.000 -40.000 140.000 55.177 Am Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach ist noch geplant, den Parkplatz vor dem Gebäude neu zu asphaltieren. Die 

Maßnahme wird 2027 abgeschlossen sein.

7 I11240001160 Baumaßnahmen Tiefgarage Leopold.(BgA) 0 50.000 50.000 21.635 Die Umsetzung der vollständigen Videoüberwachung der Tiefgarage Leopoldsplatz soll im Jahr 2026 erfolgen (GR 

Beschluss vom 12.03.2026, BV 2026-033).

8 I11250000351 Erwerb v. bewegl. Vermögen 230.000 0 230.000 51.533 Es erfolgte bislang die Anschaffung von verschiedenen Kleingeräten für den Bauhof sowie des Aufsitzfrontmähers. 

Weitere Anschaffungen sollen im Jahresverlauf getätigt werden. Eine der größeren ist beispielswiese die 

Ersatzbeschaffung für den Kompakttraktor, der im Mäh- und Winterdienst wichtige Arbeit leistet.

9 I11260000051 Erwerb v. bewegl. Vermögen 0 2.300 2.200 2.200 Es erfolgte der Kauf einer Wallbox inkl. der Installation am Feuerwehrgerätehaus.

10 I11330000030 Veräußerung unbebauter Grundstücke 0 0 -94.000 -94.000 Die Stadt Eberbach veräußerte verschiedene Grundstücke im Bereich des Mühlenwegs in Eberbach.

11 I11330000250 Erwerb unbebauter Grundstücke Forst 0 8.450 8.450 238 Nebenkosten aufgrund der Schenkung eines Grundstückes im Außenbereich sowie Ankauf von Grundstücken.

12 I12210000051 Geschwindigkeitsanzeigegeräte 0 2.300 2.200 2.203 Es erfolgte die Neuanschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsanzeigegeräts.

13 I12600000010 Zuschuss v. Land für Investitionen -5.000 0 -5.000 0 Der Förderantrag wurde gestellt, es liegt jedoch noch kein Förderbescheid vor.

14 I12600000051 Beschaffung Digitalfunkgeräte 12.600 0 12.141 12.141 Die Digitalfunkgeräte wurden angeschafft.

15 I12600000060 Hochbaumaßnahme Feuerwehr 36.000 0 36.000 0 Die Machbarkeitsstudie für den Bau der Feuerwache Süd wurde bereits beauftragt. Die Kosten werden erst im weiteren 

Jahresverlauf abgerechnet.

16 I12600000151 Erwerb v. beweglichen Vermögen Brandschutz 40.450 0 40.450 27.318 Es wurde bereits einiges an Betriebs- und Geschäftsausstattung angeschafft. Weitere Anschaffungen sollen im  

Jahresverlauf erfolgen.

17 I12600000351 Beschaffung von Fahrzeugen 105.000 19.500 85.500 65.162 Im ersten Quartal wurde ein Kommandowagen für die Feuerwehr angeschafft. Für das Leistungsverzeichnis sowie die 

Ausschreibung für den LF 20 und den TSF-W Brombach werden in diesem Jahr nicht mehr die vollen Mittel benötigt. 

Die Anschaffung der beiden Fahrzeuge soll in 2028/2029 erfolgen.

18 I12800000051 Erwerb von beweglichem Vermögen 16.800 0 16.800 5.463 Die Anschaffungen erfolgen im weiteren Jahresverlauf.

19 I21101000051 Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen 16.500 0 16.500 11.192 Die Anschaffungen erfolgen im weiteren Jahresverlauf.

20 I21101000060 Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS. 0 100.000 100.000 46.755 Hier erfolgt gerade die Vergabe der Leistungen zur Errichtung des 2. baulichen Rettungsweges am Gebäude  

Schülerhort. Die Nachrüstung des zweiten Fluchtwegs am Nebengebäude ist bis auf kleinere Arbeiten erledigt.

21 I21102000010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -529.000 529.000 0 0 Nach derzeitigem Stand erfolgt die Abrechnung des Zuschusses im Jahr 2026. Mit der Auszahlung wird jedoch erst im 

Folgejahr 2027 gerechnet.

22 I21102000051 Erwerb v. bewegl. Vermögen Steige GS 0 0 7.493 7.493 Diverse Ersatzbeschaffungen wie z. B. im Bereich der Hardware.

23 I21102000060 Steige-GS. Hochbaumaßnahme 100.000 0 100.000 22.905 Bei der energetischen Sanierung wurde durch die ausführende Fassadenfirma keine mängelfreie Leistung erbracht und 

die Zahlung der mangelhaften Leistung von der Verwaltung daher nur teilweise freigegeben. Ein Zeitplan für die 

Behebung der Mängel wird derzeit durch die Firma ausgearbeitet.

24 I21103000051 Gemeinschaftsschule-Erwerb bew. V. 21.000 0 21.000 5.649 Die Anschaffungen erfolgen im weiteren Jahresverlauf.

25 I21104000051 Erwerb v. bewegl. Vermögen Realschule 160.000 0 160.000 36.471 Der Chemiesaal der Realschule wird derzeit umgebaut, eine Fertigstellung ist in den Sommerferien teminiert. Für die 

neue Ausstattung des Chemiesaals war bisher eine Abschlagszahlung zu leisten.

26 I21104000060 Hochbaumaßnahme  Realschule 240.000 0 240.000 125.392 Der Chemiesaal der Realschule wird derzeit umgebaut, eine Fertigstellung ist in den Sommerferien teminiert. 

27 I21105000051 HSG bewegl. Vermögen 6.200 0 8.758 8.758 Restlichen Anschaffungen erfolgen nach der Sommerpause.

28 I21105000060 Hochbaumaßnahme HSG 200.000 -100.000 100.000 31.917 Nach der energetischen Sanierung der Fassade soll das HSG auch innen nach und nach renoviert werden. In den 

Sommerferien sind Malerarbeiten im Flur 2. OG Bauteil "B" und "C" sowie im Außenbereich unter Bauteil "C" geplant. 

Zudem soll ein "Musterklassenzimmer in Bauteil "B" umgesetzt werden.

29 I21200000051 SBBZ Erw. bewegl. Vermögen 22.500 0 22.500 18.256 Anschaffung von verschiedenem Mobilar wurde getätigt. 

30 I31400000060 Hochbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft 0 4.482 4.482 4.482 In der Notunterkunft Odenwaldstraße 37 fanden Restarbeiten zum Ausbau von zwei Wohneinheiten im EG statt. 

Ausgeführt wurden Fliesenarbeiten und die Installation eines Infrarot-Heizelements.

31 I36200000060 Hochbaumaßnahme Jugendzentrum 500.000 -450.000 50.000 3.800 Das geplante Jugendzentrum wird zu einem großen Teil durch die Hochbauabteilung selbst geplant, weswegen bisher 

kaum Kosten angefallen sind. Beabsichtigt ist die Antragstellung der Maßnahme beim LEADER-Programm, wodurch 

sehr späte Mittelzuweisungen an die Geschäftsstelle erst im späten Herbst mit einer Entscheidung über eine 

Förderzugsage zu rechnen ist. Außer Planungskosten werden 2026 keine Mittel abfließen.

32 I36500000031 Einn. A. Veräußerung v. bewegl. Sachen 0 0 -64.581 -64.581 Der Wagen des ehemaligen Kindergartens Aboretum wurde verkauft.

33 I36501000070 Investitionen Kiga "Arche Noah" 750.000 -100.350 649.650 0 Mit der Dachsanierung wurde noch nicht begonnen, der Träger versichert eine Fertigstellung in diesem Jahr. Die 

Fertigstellung des Gruppenraumes ist bis Ende der Sommerferien vorgesehen. Es erfolgt dieses Jahr eine 

Abschlagszahlung von 91,5 %. Die restlichen Mittel werden 2027 angemeldet.

34 I36501000070 Investitionen Kiga "Arche Noah" 0 183.000 183.000 0 Für die Beseitigung des Wasserschadens durch eine Bauwerksabdichtung wird eine Abschlagszahlung von 91,5 % 

fällig. Die restlichen Mittel werden in 2027 geplant.

35 I36501000151 Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Arche Noah 10.000 0 10.000 0 Die Anschaffungen sind noch nicht erfolgt, sollen aber noch in diesem Jahr erfolgen. Die Abrechnung der Zuschüsse 

erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.

36 I36502000070 Investitionen Kita "St. Elisabeth" 80.000 0 80.000 0 Die Planungen sind beauftragt. Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.

37 I36502000151 Erwerb bewegl. Vermögen Kiga St. Maria 14.000 0 14.000 0 Die Anschaffungen sind noch nicht erfolgt, sollen aber noch in diesem Jahr erfolgen. Die Abrechnung der Zuschüsse 

erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.

38 I36503000070 Investitionszuschüsse Kiga St. Maria 30.000 0 30.000 0 Die Klimatisierung des OG wurde beauftragt, die Umsetzung soll zeitnah erfolgen. Die Abrechnung der Zuschüsse 

erfolgt voraussichtlich zum Jahresende.

39 I36504000070 Investitionszuschüsse Kiga St. Josef 69.500 0 69.500 2.385 Ein Großteil der Maßnahmen ist erfolgt (Hitzeschutzfolie EG und Klimatisierung OG). Es fehlt noch der Austausch der 

Lichttechnik, welche im weiteren Jahresverlauf erfolgen soll. Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt voraussichtlich zum 

Jahresende.

40 I36505000010 Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen -336.000 0 -336.000 -336.000 Die Förderung des Ausgleichsstock wurde mit Vorlage des Verwendungsnachweises abgerechnet.

41 I36505000060 Kiga Regenbogen - Neubau 0 100.000 100.000 69.230 Für den 2025 in Betrieb genommenen Kindergarten fielen und fallen noch Restzahlungen und kleine Ergänzungen an. 

Eingebaut wurde beispielsweise noch die mobile Trennwand zwischen Essbereich und Turnbereich im 

Mehrzweckraum.

42 I42411000025 Versicherungsleistungen Sporth. 

Dr.-Weiß-Schule

-300.000 300.000 0 0 Rechnungen wurden beim Versicherer eingereicht. Die gesamte Abrechnung erfolgt im Ergebnishaushalt.

43 I42412000060 Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme 50.000 -45.000 5.000 0 Nach Gesprächen mit einem auf Sporthallen spezialisierten Architekten ergab sich kein zufriedenstellendes 

Sanierungskonzet für die Steigesporthalle. Die Hochbauabteilung hat daher selbst einen reduzierten 

Sanierungsfahrplan entwickelt und Kostenwerte eingeholt. Zum Jahresende soll ein Förderantrag über die Sanierung 

zum Weiterbetrieb der Sporthalle bei einem Landesprogramm eingereicht werden.

Außer Vorbereitungsleistungen werden 2026 keine Mittel benötigt.

44 I42414000060 Hohenstaufen-Sporthalle Hochbaumaßnahme 400.000 -380.000 20.000 9.133 Die Baumaßnahme wurde Ende 2025 beim Land zur Förderung eingereicht. Mit einer Entscheidung ist bis Ende Juli 

2026 zu rechnen, sodass im Anschluss die Vergabe der Planungsleistungen erfolgen kann.

45 I42415000010 Zuschüsse vom Land -223.700 223.700 0 0 Es wurde ein Förderantrag bei LEADER gestellt. Es liegt nun ein Förderbescheid i. H. v. 223.700 € vor. Die 

Abrechnung erfolgt in 2027.

46 I42415000015 Spende Skateanlage 0 0 -5.077 -5.077 Es handelt sich um Spenden, welche im Jahr 2026 eingegangen sind.

47 I42416000060 Neubau Skatepark 445.000 0 445.000 312.868 Der Skatepark wurde nun eingeweiht, es folgen noch verschiedene Schlussrechnungen.

48 I54100006960 Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf 30.000 0 31.029 31.029 Die Planungen für die Herstellung der Baumannstraße werden derzeit durch ein Ingenieurbüro finalisiert und sollen im 

Herbst 2026 beim ELR-Förderprogramm eingereicht werden. 

49 I54100007110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -200.000 0 -200.000 0 Der Verwendungsnachweis für den 2. Bauabschnitt wurde zur Abrechnung vorgelegt.

50 I54100007160 Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost 645.000 -495.000 150.000 0 Die Planungen für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in Brombach und Pleutersbach laufen bereits seit 

Anfang 2025. Inzwischen liegen die Stellungnahmen der Behörden und der Behindertenverbände vor, die Vergabe der 

Bauleistungen ist für das 4. Quartal geplant.

51 I54100007240 Rückzahlung Bauausgaben 0 0 -90.000 -90.000 Rückzahlung überschüssiger Geldmittel der Teilnehmergemeinschaft an die Flurbereinigungsgemeinden im 

Flurbereinigungsverfahren Heddebach (Häslich).

52 I54100007360 Sanierung Güterbahnhofstr. 10.000 0 10.000 0 Derzeit laufen Abstimmungen zu möglichen Förderungen. Hierfür fallen immer wieder Planungskosten an.

53 I54100007460 Ausbau Ersheimer Straße 20.000 0 20.000 0 Vor dem Hintergund der geplanten Fahrbahndeckenernuerung der L595 durch Pleutersbach plant die Verwaltung mit 

einem Ingenieurbüro eine Anpassung des Knotenpunkts L595 / Ersheimer Straße. 

54 I54100007660 Ausbau Stichweg Neuer Weg 305.000 -285.000 20.000 0 Die Planung ist aufgrund der Gründungssituation erschwert und dauert derzeit noch an. Sobald eine wirtschaftlich 

tragbare Lösung gefunden wurde wird diese zur  Beschlussfassung dem GR  vorgelegt. 

55 I54100008060 Abfangung Straßenkörper Waldstraße 380.000 0 380.000 116.902 Die Baumaßnahme an den Stützwänden ist abgeschlossen aber noch nicht schlussgerechnet.  Die Mittel fließen 2026 

weitestgehend ab.

56 I54100008260 Ausbau Gässel 300.000 -150.000 150.000 45.740 Die Baumaßnahme läuft. Im 1. Bauabschnitt wurden die Ver-, und Entsorgungsarbeiten abgeschlossen und die Straße 

provisorisch mit Asphalt verschlossen. Die Herstellung der Straße wird erst 2027 erfolgen und die Kosten damit erst 

dann anfallen. Die Gesamt-Fertigstellung ist bis Mitte 2027 vorgesehen. 

57 I54101000360 Erneuerung Brücke H6 Holderbach 430.000 0 430.000 12.971 Die "versteckte" Brücke über den Holderbach unter dem Fußgängerüberweg in der Odenwaldstraße ist dringend 

sanierungsbedürftig. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte nach wiederholter Ausschreibung Ende August.  Die 

Umsetzung erfordert Umverlegungsarbeiten der durchgehenden Versorgungsleitungen von Strom, Wasser und Gas, 

welche ab Ende Oktober 2026 erfolgen sollen. 

Durch die Verzögerung werden aller Voraussicht nicht alle Mittel abfließen. 

58 I54101000660 Sanierung Brücke B3 Karstalweg 40.000 0 40.000 0 Die Eisenbahnbrücke muss saniert werden, was von einem Ingenieurbüro geplant wird. Aufgrund der notwendigen 

Freigaben der Deutschen Bahn (BETRA) hat sich die Planung verzögert.

59 I54101000860 Sanierung Brücke Odenwaldstr. 30.000 0 30.000 0 Die Eisenbahnbrücke muss saniert werden, was von einem Ingenieurbüro geplant wird. Aufgrund der notwendigen 

Freigaben der Deutschen Bahn (BETRA) hat sich die Planung verzögert.

60 I54500000051 Winterdienst 0 16.500 16.500 16.008 Es erfolgte eine Ersatzbeschaffung des Fronthubwerk mit Arbeitsplatte und eines Keilräumschilds.
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61 I54900000160 Hochbaum. öffentl. Toilette 140.000 0 140.000 43.776 Geplant sind zwei Maßnahmen: Die Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage am Bahnhof, wozu die Verwaltung im 

Gespräch mit der DB ist, um eine kostengünstige Gestattung für einen Standort auf dem Bahngelände zu erlangen und 

die Generalsanierung der WC-Anlage Tiefgarage Leopoldsplatz, welche bereits erfolgt ist.

62 I55100000160 Hochbaumaßnahmen Spiel-/Grünflächen 0 8.200 8.187 8.187 Der Maschendrahtzaun am Bolzplatz in Lindach wurde erneuert.

63 I55203000060 Hochwasserschutz Itter & Holderbach 10.000 0 10.000 0 Derzeit laufen Abstimmungen zu möglichen Förderungen. Hierfür fallen immer wieder Planungskosten an.

64 I55300000051 Erwerb v. bewegl. Vermögen Friedhof 9.000 0 9.000 0 

65 I55300000060 Baumaßnahmen Friedhöfe 100.000 0 100.000 0 Beim Stadtfriedhof ist die Sanierung des Hauptwegs geplant, welcher noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll. 

66 I55500000051 Erwerb v. beweglichem Vermögen Forst 0 0 1.476 1.476 Es wurde ein Funkgerät für den Auszubildenden angeschafft.

67 I55500000053 Erwerb von Aufwuchs (Wald) 0 0 1.230 1.230 Es wurde eine Waldfläche gekauft.

68 I55500000060 Hochbaumaßnahme Forst 200.000 -200.000 0 0 Die Mittel sind für die Sanierung des Forstareals eingestellt. Inzwischen hat die Verwaltung neue Erkenntnisse zur 

Zukunft des Schlachthofgeländes, wodurch eine Zusammenlegung der städtischen Servicebetriebe und der 

Stadtförsterei geprüft werden soll. Ein erster Schritt kann dabei die Neuanlage eines gemeinsamen 

Fahrzeugwaschplatzes sein. Der alte Waschplatz des Forsts ist durch einen Defekt des Ölabscheiders nicht länger 

nutzbar und muss nach Stand der Technik ersetzt werden.

69 I55500000351 Erwerb Fahrzeuge für Forst 20.000 0 28.147 28.147 Es wurde ein Ducia Duster für den Forst angeschafft.

70 I57300000060 Stadthalle Hochbaumaßnahme 185.000 185.000 80.740 In der Stadthalle sind durch den Sanierungsstau und im Hinblick auf das Stadtjubiläum 2027 

Modernisierungsmaßnahmen in den Bereichen Bodenbelag und Beleuchtung geplant. Eine Neubeschichtung der 

Oberflächen im Foyer wird derzeit geprüft, die Handläufe wurden durch Mitarbeiter des Bauhofs aufgearbeitet.

71 I57300000151 Tiefgarage - Ansch. bewegl. Vermögen 0 19.600 19.600 13.704 Es wurde eine neue Tauchwasserpumpe am Abgang Tiefgarage Leopoldsplatz genötigt, sowie eine weitere im 

Technikraum der Tiefgarage.

72 I57300000351 Stadtjubiläum - Erw. bewgl. Vermögen 0 20.000 20.000 8.250 Für das Stadtjubiläum wird ein 3D-Fotopoint mit dem Schriftzug "Eberbach" angeschafft.

73 I57300000360 Neckarlauer Baumaßnahme 1.200.000 -800.000 400.000 112.091 Der Stadt Eberbach wurde im August eine Unbedenklichkeitsbescheinigung  zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn 

zugestellt. Die Ausschreibung soll im Oktober 2026 erfolgen. Durch die lange Verzögerung werden 2026 nicht alle Mittel 

abgerufen.

74 I57500000460 Baumaßnahme Campingpark (BgA) 0 6.500 6.500 6.424 Es musste eine neue Wasserversogung für die Wohnmobilstellplätze hergestellt werden, da die alte defekt war.

75 I61200000280 Kapitaleinlage Eigenbetrieb SDE 1.200.000 700.000 1.900.000 1.781.119 Die Kapitalzuführung für den Eigenbetrieb SDE musste um 700.000 € angehoben werden (BV 2026-148). Die erste 

Auszahlung von ca. 1,5 Mio. € soll nach Beschlussfassung im Gemeinderat im August 2026 erfolgen. Die Restzahlung 

ist im weiteren Jahresverlauf geplant.

-1.901.700 €

8.909.550 €

-948.077 €
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