

Gegenüberstellung Kostenentwicklung

Kostenschätzung Zweckverband High-Speed-Netz Herr Riek lt. DS 2015-236

Submissionsergebnis Ausschreibung Zweckverband High-Speed-Neckar Januar 2017

Kostenschätzung	Menge	spez. Kosten	Summe [netto]	Summe [brutto]
Tiefbau und Verlegung (inkl. LWL und Montage)	1.000 m	140,00 €/m	140.000,00 €	166.600,00 €
MFG-Schrank (inkl. Stromanschluss)	1 Stk.	20.000 €/Stk.	20.000,00 €	23.800,00 €
Röhrchenverteiler	4 Stk.	2.500 €/Stk.	10.000,00 €	11.900,00 €
Summe Baukosten:			170.000,00 €	202.300,00 €
mögl. Fördermittel	1.000 m	85,00 €/m		85.000,00 €
Summe mögl. Förderung				85.000,00 €
Restkosten				117.300,00 €
Finanzierung der Restkosten				
Einmaliger Zuschuss			60.690,00 €	
Restbetrag mehrere Jahre über Kreditmittel der KfW fremdfinanziert			56.610,00 €	

Submissionsergebnis	Menge	spez. Kosten	Summe [netto]	Summe [brutto]
geprüfte Tiefbaukosten 1.500 Meter	1 Stk.	258.168 €/Stk.	258.168,25 €	307.220,22 €
MFG-Schrank (inkl. Stromanschluss)	1 Stk.	20.000 €/Stk.	20.000,00 €	23.800,00 €
Röhrchenverteiler	6 Stk.	2.500 €/Stk.	15.000,00 €	17.850,00 €
Cu FM-Kabel	1.300 m	7,00 €/m	9.100,00 €	10.829,00 €
Schacht	1 Stk.	1.500 €/Stk.	1.500,00 €	1.785,00 €
LWL + Montage	1.500 m	5,00 €/m	7.500,00 €	8.925,00 €
Ausschreibung und Bauleitung	1 Stk.	21.000 €/Stk.	21.000,00 €	24.990,00 €
Summe Baukosten:			332.268,25 €	395.399,22 €
bewilligter Förderantrag I	1 Stk.	109.174 €/Stk.		109.174,00 €
beantragter Förderantrag II (UB liegt vor)	1 Stk.	ca. 29.000 €/Stk.		ca. 29.000 €
Summe mögl. Förderung				138.174,00 €
Restkosten				257.225,22 €
Mehrkosten				139.925,22 €
Finanzierung der Restkosten				
Einmaliger Zuschuss				120.000,00 €
Restbetrag mehrere Jahre über Kreditmittel der KfW fremdfinanziert				ca. 140.000,00 €