

Kostenfortschreibung Erschließung Baugebiet "Wolfs- und Schafacker"
Verkehrsanlagen / Abwasseranlagen / Öffentlicher Grün- / Landschaftsbau
Stand: Mai 2017

Zellen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle		Kostenberechnung / -schätzung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Angewiesen / Kostenfeststellung		Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Verkehrsanlagen										
2		Straßenbau									
3		- Straße A	I54100005460		256.812 €						
4		- Übergang Straße A - vorhandener Weg	I54100005460		5.115 €						
5		- Straße C	I54100005460		237.669 €						
6		- Panoramarundweg	I54100005460		64.218 €						
7		- Fußwege 1 - 3	I54100005460		(26.773,93 €)						Wird aktuell nicht weiter verfolgt. Kosten nur nachrichtlich, in Summe nicht enthalten.
8		- Fußweg 4	I54100005460		(68.215,20 €)						Wird nicht weiter verfolgt. Kosten nur nachrichtlich, in Summe nicht enthalten.
9											
10		Straßenbeleuchtung									
11		- Straße A	I54100005460		28.968 €						
12		- Straße C	I54100005460		24.856 €						
13		- Fußweg 4	I54100005460		(3.020,22 €)						Wird nicht weiter verfolgt. Kosten nur nachrichtlich, in Summe nicht enthalten.
14											
15		Zwischensumme			617.638 €	0 €		0 €	0,00 €		
16		Baunebenkosten	I54100005460		124.132 €						
17											
18		Zwischensumme			741.770 €	0 €		0 €	0,00 €		
19		Unvorhergesehenes	I54100005460		74.479 €						
20											
21		Summe Verkehrsanlagen			816.249 €	0 €		0 €	0,00 €		

22

Zeilen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle		Kostenberechnung / -schätzung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Angewiesen / Kostenfeststellung		Anmerkungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Abwasseranlagen											
24		Mischwasserkanal										
25		- Straße A + B bis Anschluss Friedrichsdorfer Land	153801000260		144.617 €							
26		- *Aufweitung / Erneuerung Friedrichsdorfer Lands	153800000660		197.454 €							*Kostenschätzung
27												
28		Schmutzwasserkanal										
29		- Straße A	153801000260		77.369 €							
30		- Straße C	153801000260		86.173 €							
31												
32		Regenwasserkanal										
33		- Straße A	153801000360		79.682 €							
34		- Straße C	153801000360		85.080 €							
35												
36		Außengebietsableitung										
37		- Außengebietsableitung 1	153801000160		62.274 €							
38		- Außengebietsableitung 2	153801000160		53.561 €							
39												
40		private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000		93.948 €							
41												
42		Zwischensumme			880.159 €	0 €			0 €	0,00 €		
43		Baunebenkosten										
44		- Misch-, Schmutzwasserkanal	153801000260		57.009 €							
45		- *Aufweitung / Erneuerung Friedrichsdorfer Landst	153800000660		36.529 €							
46		- Regenwasserkanal	153801000360		30.481 €							
47		- Außengebietsableitung	153801000160		21.429 €							
48		- private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000		17.380 €							
49												
50												
51		Zwischensumme			1.042.988 €	0 €			0 €	0,00 €		
52		Unvorhergesehenes										
53		- Misch-, Schmutzwasserkanal	153801000260		36.517 €							
54		- *Aufweitung / Erneuerung Friedrichsdorfer Landst	153800000660		23.398 €							
55		- Regenwasserkanal	153801000360		19.524 €							
56		- Außengebietsableitung	153801000160		13.726 €							
57		- private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000		11.133 €							
58												
59		Zwischensumme			1.147.287 €	0 €			0 €	0,00 €		
60		abzgl. private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000		-122.461 €	0 €			0 €	0,00 €		
61		Summe Abwasseranlagen			1.024.826 €	0 €			0 €	0 €		

62

Zeilen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle		Kostenberechnung / -schätzung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge		vorl. Kostenfeststellung	Angewiesen / Kostenfeststellung		Anmerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63		Öffentliche Grün- / Landschaftsbau										
64		Spielfläche										
65		Spielplatz "Im Wolfsacker"										
66		- Spielgeräte	I5510									noch kein Kostenansatz
67		- Tiefbauarbeiten	I5510									noch kein Kostenansatz
68												
69		Zwischensumme			0 €							
70		Baunebenkosten	I5510									noch kein Kostenansatz
71												
72												
73		Zwischensumme			0 €							
74		Unvorhergesehenes	I5510									noch kein Kostenansatz
75												
76												
77		Summe Spielfläche			0 €							
78												
79		Summe Verkehrs-/Abwasseranlagen/Öffentliche Grün-/Landschaftsbau			1.841.075 €	0 €			0 €	0,00 €		

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen,

N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,

Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.