

**Kostenfortschreibung Ausbau Heinrich Heine Weg - Hauptweg
Verkehrsanlagen / Abwasserentsorgung
Stand: August 2017**

Zeilen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle	Kostenannahme	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge		vorl. Kostenfeststellung	Kostenfeststellung
	1						2	3		
1	Verkehrsanlagen									
2		Straßenbau			190.400 €	214.145 €				
3		Straßenbeleuchtung			10.000 €					
4		- Tiefbauarbeiten				5.100 €				
		- Leuchtenkörper				6.000 €				
5		Zwischensumme			200.400 €	225.245 €				
6		Baunebenkosten			34.068 €	35.000 €				
7		Zwischensumme			234.468 €	260.245 €				
8		Unvorhergesehenes			22.812 €	25.000 €				
9		Summe Verkehrsanlagen			257.280 €	285.245 €				
10										
11	Abwasserentsorgung									
12		Abwasserentsorgung			8.700,00 €	15.674 €				
13		Grundstücksanschlüsse				8.431 €				
14		Zwischensumme			8.700 €	24.105 €				
15		Baunebenkosten			1.479 €	1.479 €				
16		Zwischensumme			10.179 €	25.584 €				
17		Unvorhergesehenes			1.018 €	4.000 €				
18		Summe Abwasseranlagen			11.197 €	29.584 €				
19		abzgl. Grundstücksanschlüsse				-8.431 €				
20		Zwischensumme			11.197,00 €	21.153 €				
21										
22		Summe Verkehrsanlagen + Abwasseranlagen			268.477 €	306.398 €				

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen, N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,

Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.

