

**Kostenfortschreibung Erschließung Baugebiet "Wolfs- und Schafacker"**  
**Verkehrsanlagen / Abwasseranlagen / Öffentlicher Grün- / Landschaftsbau**  
**Stand: November 2017**

Zellen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle		Kostenberechnung / -schätzung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Angewiesen / Kostenfeststellung		Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Verkehrsanlagen</b>										
2		Straßenbau									
3		- Straße A	I54100005460		256.812 €	313.346 €		313.346 €			
4		- Übergang Straße A - vorhandener Weg	I54100005460		5.115 €						Pos. in Panoramarundweg enthalten.
5		- Straße C	I54100005460		237.669 €	218.503 €		218.503 €			
6		- Panoramarundweg	I54100005460		64.218 €	76.237 €		76.237 €			
7		- Fußwege 1 - 3	I54100005460		(26.773,93 €)						Wird nicht weiter verfolgt. Kosten nur nachrichtlich, in Summe nicht enthalten.
8		- Fußweg 4	I54100005460		(68.215,20 €)						Wird nicht weiter verfolgt. Kosten nur nachrichtlich, in Summe nicht enthalten.
9											
10		Straßenbeleuchtung									
11		- Straße A	I54100005460								
12		-- Straßenbeleuchtung Tiefbau	I54100005460		14.688 €	14.849 €		14.849 €			
13		-- Straßenbeleuchtung Leuchten/Elektro	I54100005460		14.280 €			14.280 €			
14		- Straße C	I54100005460								
15		-- Straßenbeleuchtung Tiefbau	I54100005460		12.361 €	7.424 €		7.424 €			
16		-- Straßenbeleuchtung Leuchten/Elektro	I54100005460		12.495 €			12.495 €			
17		- Fußweg 4	I54100005460		(3.020,22 €)						Wird nicht weiter verfolgt. Kosten nur nachrichtlich, in Summe nicht enthalten.
18		Baufeldfreimachung	I54100005460			17.850 €		17.850 €			
19		- Zusätzlicher Aufwand Mülltrennung	I54100005460		10.000 €			10.000 €			Aufwand unverbindlich geschätzt.
20		- Entsorgungskosten	I54100005460		15.000 €			15.000 €			Aufwand unverbindlich geschätzt.
21		Kampfmitteluntersuchung									
22		- Messung	I54100005460			7.500 €		7.500 €			
23		- Oberbodenabtrag	I54100005460		20.500 €			20.500 €			Aufwand unverbindlich geschätzt.
24											
25		<b>Zwischensumme</b>			<b>663.138 €</b>			<b>727.984 €</b>			
26		Baunebenkosten	I54100005460		124.132 €			124.132 €			
27											
28		<b>Zwischensumme</b>			<b>787.270 €</b>			<b>852.116 €</b>			
29		Unvorhergesehenes	I54100005460		74.479 €	85.212 €		85.212 €			
30											
31		<b>Summe Verkehrsanlagen</b>			<b>861.749 €</b>			<b>937.328 €</b>			

32

Seite 1 von 3

Anlage 1

Zellen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle		Kostenberechnung / -schätzung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Angewiesen / Kostenfeststellung		Anmerkungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	<b>Abwasseranlagen</b>											
34		Mischwasserkanal										
35		- Straße A + B bis Anschluss Friedrichsdorfer Land	I53801000260		144.617 €	268.628 €			268.628 €			
36		- *Aufweitung / Erneuerung Friedrichsdorfer Lands	I53800000660		(197.454,32 €)							*Kostenschätzung (Wir Außerhalb der Erschließung zu einem späteren Zeitpunkt abgearbeitet). Kosten nur nachrichtlich, in Summe nicht enthalten.
37												
38		Schmutzwasserkanal										
39		- Straße A	I53801000260		77.369 €	144.564 €			144.564 €			
40		- Straße C	I53801000260		86.173 €	72.239 €			72.239 €			
41												
42		Regenwasserkanal										
43		- Straße A	I53801000360		79.682 €	87.980 €			87.980 €			
44		- Straße C	I53801000360		85.080 €	110.656 €			110.656 €			
45												
46		Außengebietsableitung										
47		- Außengebietsableitung 1	I53801000160		62.274 €	44.261 €			44.261 €			
48		- Außengebietsableitung 2	I53801000160		53.561 €	46.510 €			46.510 €			
49												
50		private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000		93.948 €	151.373 €			151.373 €			
51												
52		<b>Zwischensumme</b>			<b>682.705 €</b>				<b>926.210 €</b>			
53		Baunebenkosten										
54		- Misch-, Schmutzwasserkanal	I53801000260		57.009 €				57.009 €			
55		- *Aufweitung / Erneuerung Friedrichsdorfer Landst	I53800000660		(36.529,05 €)							
56		- Regenwasserkanal	I53801000360		30.481 €				30.481 €			
57		- Außengebietsableitung	I53801000160		21.429 €				21.429 €			
58		- private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000		17.380 €				17.380 €			
59												
60												
61		<b>Zwischensumme</b>			<b>809.005 €</b>				<b>1.052.510 €</b>			
62		Unvorhergesehenes										
63		- Misch-, Schmutzwasserkanal	I53801000260		36.517 €	54.244 €			54.244 €			
64		- *Aufweitung / Erneuerung Friedrichsdorfer Landst	I53800000660		(23.398,34 €)							
65		- Regenwasserkanal	I53801000360		19.524 €	22.912 €			22.912 €			
66		- Außengebietsableitung	I53801000160		13.726 €	11.220 €			11.220 €			
67		- private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000		11.133 €	16.875 €			16.875 €			
68												
69		<b>Zwischensumme</b>			<b>889.906 €</b>				<b>1.157.761 €</b>			
70		abzgl. private Grundstücksanschlüsse	53805007, 42910000		-122.461 €	-185.629 €			-185.629 €			
71		<b>Summe Abwasseranlagen</b>			<b>767.444 €</b>				<b>972.132 €</b>			

Seite 2 von 3

Zellen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle		Kostenberechnung / -schätzung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Angewiesen / Kostenfeststellung		Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	<b>Öffentliche Grün- / Landschaftsbau</b>										
74	<b>Spielfläche</b>										
75		Spielplatz "Im Wolfsacker"									
76		- Spielgeräte	I55100000060								noch kein Kostenansatz
77		- Tiefbauarbeiten	I55100000060								noch kein Kostenansatz
78											
79		<b>Zwischensumme</b>			<b>0 €</b>						
80		Baunebenkosten	I55100000060								noch kein Kostenansatz
81											
82											
83		<b>Zwischensumme</b>			<b>0 €</b>						
84		Unvorhergesehenes	I55100000060								noch kein Kostenansatz
85											
86											
87		<b>Summe Spielfläche</b>			<b>0 €</b>						
88											
89		<b>Summe Verkehrs-/Abwasseranlagen/Öffentliche Grün-/Landschaftsbau</b>			<b>1.629.193 €</b>				<b>1.909.460 €</b>		

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen, N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt  
 Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,  
 Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.