

## Kostenfortschreibung Ausbau Wimmersbacher Weg Stand: April 2018

## Anlage 1

Zeilen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge	vorl. Kostenfeststellung	Kostenfeststellung	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>		<b>Ausbau Wimmersbacher Weg</b>								
2										
<b>3</b>		<b>Straßenbau</b>								
4		Baukosten	I 54100005060	150.000 €	176.000 €	148.157 €		148.156,69 €		
5		Beleuchtung SWE				5.000 €		5.000,00 €		
<b>6</b>		<b>Zwischensumme</b>		<b>150.000 €</b>	<b>176.000 €</b>			<b>153.156,69 €</b>		
7		Baunebenkosten	I 54100005060	15.000 €	25.000 €			25.000,00 €		
8		Baugrunderkundung	I 54100005060	3.000 €	3.000 €			3.000,00 €		
9		Beweissicherungsgutachten	I 54100005060	2.000 €	2.000 €			2.000,00 €		
<b>10</b>		<b>Zwischensumme</b>		<b>170.000 €</b>	<b>206.000 €</b>			<b>183.156,69 €</b>		
11		Unvorhergesehenes	I 54100005060	17.000 €	21.000 €			21.000,00 €		
<b>12</b>		<b>Summe Straßenbau</b>		<b>187.000 €</b>	<b>227.000 €</b>			<b>204.156,69 €</b>		
13										
<b>14</b>		<b>Kanalisation</b>								
15		TV-Inspektion	53805005/4212000	4.500 €	4.600 €			4.600,00 €		
16		Baukosten Hauptkanal	I53801002460	10.000 €	0 €			0,00 €		
17		Baukosten Hausanschlüsse	53805007/42910000	17.500 €	0 €			0,00 €		
<b>18</b>		<b>Zwischensumme</b>		<b>32.000 €</b>	<b>4.600 €</b>			<b>4.600,00 €</b>		
19		Baunebenkosten			0 €			0,00 €		
<b>20</b>		<b>Zwischensumme</b>		<b>32.000 €</b>	<b>4.600 €</b>			<b>4.600,00 €</b>		
21		Unvorhergesehenes			0 €			0,00 €		
<b>22</b>		<b>Summe Kanalisation</b>		<b>32.000 €</b>	<b>4.600 €</b>			<b>4.600,00 €</b>		
23										
<b>24</b>		<b>Summe Baumaßnahme</b>		<b>219.000 €</b>	<b>231.600 €</b>			<b>208.756,69 €</b>		

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen,

N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch Ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,

Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.