

1. Der bestehende Auftrag an die Firma AZ Bautenschutz GmbH, Teinacher Straße 50, 71634 Ludwigsburg, zur Durchführung von Betonsanierungsarbeiten in der Tiefgarage Leopoldsplatz, wird um 225.120,94 € erweitert. Die neue Auftragssumme beträgt 1.170.649,71 € brutto.
2. Der Bewilligung von Mehrkosten in Höhe von 250.000,00 € wird unter Vorbehalt als außerplanmäßige Ausgabe zugestimmt.