

## Kostenfortschreibung Erneuerung Brücke I 4 L2311/Untere Talstraße Stand: März 2019

Zeilen Nr.	BA	Bereich	Haushaltsstelle	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Zusätzliche Leistungen / Nachträge		vorl. Kostenfeststellung	Kostenfeststellung	Anmerkungen
							7	8			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Brückenkonstruktion	I5410 100 0460	65.000 €	151.958 €						
2		Abbruch alte Brückenkonstruktion	I5410 100 0461	65.000 €	58.917 €						
3		Böschungssicherung	I5410 100 0462		52.884 €						
4											
5											
6											
7											
8											
9		<b>Zwischensumme</b>		<b>130.000 €</b>	<b>263.759 €</b>						
10		Baunebenkosten		25.000 €	42.240 €						
11		<b>Zwischensumme</b>		<b>155.000 €</b>	<b>305.999 €</b>						
12		Unvorhergesehenes			30.601 €						
13		<b>Summe Erneuerung Brücke I4</b>		<b>155.000 €</b>	<b>336.600 €</b>						

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlossen, N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,

Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.