

Fachamt: Tiefbauabteilung

Vorlage-Nr.: 2019-345

Datum: 17.12.2019

Beschlussvorlage Bauvorhaben

Erneuerung Abwasserkanal Backgasse
hier: Vergabe von Bauleistungen

Beratungsfolge:

Gremium	am	
Bau- und Umweltausschuss	16.01.2020	nicht öffentlich
Gemeinderat	30.01.2020	öffentlich

Beschlussantrag:

1. Die Ausschreibung zur „Erneuerung Abwasserkanal Backgasse“ wird nach VOB Teil A, § 17 Abs. 1 Nr. 3 „Andere schwerwiegende Gründe“, aufgehoben.
2. Die Verwaltung wird beauftragt eine beschränkte Ausschreibung nach VOB Teil A zur Erneuerung des Abwasserkanals Backgasse durchzuführen.

Sachverhalt / Begründung:

1. Ausgangslage

- a) Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde im Jahre 2013/2014 die Kanalisation im Kernstadtgebiet mittels TV Inspektion untersucht und in eine Zustandsbewertung überführt.
- b) Hierbei wurde unter anderem festgestellt, dass in der Backgasse zwei Kanalhaltungen dringend sanierungsbedürftig sind. Die vorgefundenen Schadensbilder, wie Infiltration, verschobene Rohrverbindungen und schadhafte Anschlüsse ließen eine Reparatur oder Renovierung in geschlossener Bauweise nicht zu.
- c) Aufgrund dessen wurde dieser Sanierungsabschnitt von der in den Jahren 2015 und 2016 durchgeführten geschlossenen Kanalsanierung ausgenommen und durch das Ingenieurbüro Walter + Partner GbR eine separate Entwurfsplanung erstellt.
- d) Die Entwurfsplanung wurde dem Bau- und Umweltausschuss am 4. April 2019 zur Beratung vorgelegt.

- e) Aufgrund der Komplexität der Sanierungsmaßnahme wurde die Stadtverwaltung vom Ausschuss beauftragt, auf die Eigentümer zuzugehen und diese über die geplante Sanierung zu informieren. Anschließend soll die Beschlussvorlage erneut dem Gemeinderat vorgelegt werden.
- f) Am 12. Juni 2019 wurden die Eigentümer im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Rathaus über die bevorstehende Kanalsanierung informiert.
- g) Die Entwurfsplanung wurde am 26. September 2019 durch den Gemeinderat freigegeben.
- h) Im Anschluss an die Gemeinderatsitzung fand eine öffentliche Ausschreibung der Bauleistungen statt.

2. Vorstellung Submissionsergebnis

Die Bauleistungen wurden öffentlich nach VOB Teil A ausgeschrieben. Es wurden von sechs Firmen Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zwei Firmen haben sich am Wettbewerb beteiligt und ihr Angebot fristgerecht eingereicht.

Die Submission fand am 04. Dezember 2019, 11:00 Uhr im Rathaus der Stadt Eberbach statt.

Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung, der Prüfung auf Vollständigkeit und Preisnachlässen, liegt der abgegebene Angebotspreis 26 Prozent über dem bepreisten Leistungsverzeichnis des planenden Ingenieurbüros.

Nach § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A stellt die Kostensteigerung einen „anderen schwerwiegenden Grund“ dar. Das Submissionsergebnis überschreitet den angesetzten Auftragswert deutlich.

Die Ausschreibung kann aufgehoben und erneut beschränkt ausgeschrieben werden.

Zur Aufhebung der Ausschreibung wurde die Einschätzung des Kommunalrechtsamtes und der Gemeindeprüfungsanstalt eingeholt.

3. Finanzierung

Die benötigten Mittel zur erneuten Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2020 angemeldet.

4. Weitere Vorgehensweise

- a) Nach Beschluss des Gemeinderates soll die Maßnahme erneut beschränkt in den Losen Erdarbeiten und Erneuerung Kanal aufgeteilt ausgeschrieben werden.

Peter Reichert
Bürgermeister

Anlage/n: