

Fachamt: Tiefbauabteilung

Vorlage-Nr.: 2025-161

Datum: 11.07.2025

Beschlussvorlage Bauvorhaben

Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB-U1 in Unterdielbach:
hier; Anpassung des Kostenrahmens und Vergabe der Bauleistungen

Beratungsfolge:

Gremium	am		Zuständigkeit
Gemeinderat	31.07.2025	öffentlich	Beratung und Beschlussfassung

Beschlussantrag:

1. Der Vergabe der Bauleistungen für den Umbau des Regenüberlaufbeckens RÜB-U nach VOB/A in Höhe von 945.417,- € brutto, wird zugestimmt. Diese teilt sich wie folgt auf:
 - a. Technischen Ausrüstung Firma bgu-Umweltschutzanlagen GmbH, 74626 Neuenstein.
 - b. Tiefbauarbeiten Firma HLT Baugesellschaft mbH, 69437 Neckargerach.
2. Die Finanzierung der Maßnahme in Höhe von 945.417,- € erfolgt über den Investitionsauftrag I53800000599 Umbau RÜB-U 1 in Unterdielbach. Hier sind Mittel für den Haushalt 2025 in Höhe von 900.000 € angemeldet. Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 45.500 € brutto dient der Investitionsauftrag I 5380 000699, 1.+2. BA Erneuerung RÜ-E 6 Sanierung Kanal bis Friedensweg.
3. Den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 45.500 € bei I53800000699 und der dargestellten Umbuchung der Haushaltsmittel wird zugestimmt.

Klimarelevanz:

Gemäß der Klimaschutzprüfung des ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung gGmbH, Heidelberg, ist die Erneuerung des RÜB U-I als nicht klimarelevant einzustufen.

Sachverhalt / Begründung

1. Ausgangslage

- a. Mit Beschlussvorlage Nr. 2022-149/1 wurde die Entwurfsplanung zum Umbau des RÜB-U in Unterdielbach in der Gemeinderatsitzung vom 29.09.2022 vorgestellt und zur Umsetzung freigegeben.
- b. Die Verwaltung wurde weiterhin ermächtigt die Vergabe innerhalb des dargestellten Kostenrahmens durchzuführen.
- c. Die Bauleistungen wurden im Juni 2025 nach VOB /A öffentlich ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis liegt über dem vom 2022 dargestellten Kostenrahmen und muss nun erneut durch den Gemeinderat freigegeben werden.

2. Darstellung Kostenrahmen Vergabe

Nachfolgend sind die Kostenrahmen zur Erneuerung des Regenüberlaufbeckens RÜB-U1 in Unterdielbach von 2022 und 2025 dargestellt.

	Kostenrahmen 2022	Kostenrahmen Vergabe
Umbau RÜB	635.879,00 €	842.110,94 €
Baunebenkosten	79.484,87 €	39.718,00 €
Zwischensumme	715.363,87 €	881.828,94 €
Unvorhergesehenes	63.587,90 €	63.587,90 €
Zuschlag Preissteigerung bis Submission	31.793,95 €	0
Gesamtsumme	810.745,72 € brutto	945.417,- € brutto

Die Kostensteigerung von 2022 bis heute sind zum Ersten auf allgemeine Kostensteigerungen über die 3 Jahre und zum Zweiten Preissteigerungen bei den Maschinen- und elektrotechnischen Anlagen seit Erstellung der Kostengrundlage aus dem Jahr 2022 zurück zu führen.

3. Finanzierung

Die Finanzierung der Maßnahme in Höhe von 945.417,- € erfolgt über den Investitionsauftrag I53800000599 Umbau RÜB-U 1 in Unterdielbach. Hier sind Mittel für den Haushalt 2025 in Höhe von 900.000 € angemeldet. Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 45.500 € brutto dient der Investitionsauftrag I 5380 000699, 1.+2. BA Erneuerung RÜ-E 6 Sanierung Kanal bis Friedensweg.

Die Finanzierung ist damit gesichert

Peter Reichert
Bürgermeister

Anlage/n: