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BA Bereich Haushaltsstelle Kostenannahme Kostenberechnung Kostenanschlag vorl.
Kostenfeststellung Kostenfeststellung Anmerkungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Abwasserentsorgung
2 Kanalerneuerung Backgasse 213.520,00 €
3 private Grundstücksanschlüsse 115.103 €
2 Zwischensumme 328.623 €
3 Baunebenkosten 43.905 €
4 Unvorhergesehenes 25.743 €
3 Zwischensumme Abwasseranlagen 398.271 €
4 abzgl. Grundstücksanschlüsse 115.103 €-           
5
4 Gesamtsumme Abwasserkanal 283.168 €
5

Zeichenerklärung zu Spalte 11: ZL = Zusätzliche Leistung, NA = Nachtrag,
Rot gekennzeichnet Positionen sind neue Positionen gegenüber letztem Stand.

Kostenfortschreibung Erneuerung Abwasserkanal Backgasse
 Abwasserentsorgung

Stand: März 2019
Zusätzliche Leistungen 

/ Nachträge

Zeichenerklärung zu Spalte 8: S = Schätzung des Aufwandes, A = Angebot vorgelegt, P = Prüfung durch Ing.-Büro erfolgt, V = Nachtragsvereinbarung von AG anerkannt bzw. geschlosse
N = Nachtragsangebot nach Prüfung durch ing.-Büro abgelehnt bzw. nicht beauftragt, B = zusätzliche Leistung beauftragt
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