
Fachamt: Hochbauabteilung  Vorlage-Nr.: 2022-140 
     
   Datum: 15.06.2022 
 
 

Beschlussvorlage 
 
  
Neubau einer Kindertagesstätte in der Güterbahnhofstraße 
hier: Vergabe von Bauleistungen Ausschreibungspaket 2 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 30.06.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 

 
1. Die Vergabe der Abdichtungsarbeiten Bodenplatte erfolgt nach beschränkter 

Ausschreibung gemäß VOB Teil A an die Firma Carmen Helm, Elztal. Die 
Auftragssumme beträgt 138.621,66 € brutto. 

 
2. Die Vergabe der Elektroinstallationsarbeiten erfolgt nach öffentlicher Ausschreibung 

gemäß VOB Teil A an die Firma Elektro Hestermann GmbH, Mosbach. Die 
Auftragssumme beträgt 359.685,83 € brutto. 

 
3. Die Vergabe der Heizungsinstallationsarbeiten erfolgt nach öffentlicher Ausschreibung 

gemäß VOB Teil A an die Firma Nahm Gebäudetechnik GmbH, Mosbach. Die 
Auftragssumme beträgt 121.377,74 € brutto. 

 
4. Die Vergabe der Lüftungsarbeiten erfolgt nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB 

Teil A an die Firma Bernd Ackermann, St. Leon-Rot. Die Auftragssumme beträgt 
171.663,45 € brutto. 

 
5. Die Vergabe der Sanitärinstallationsarbeiten erfolgt nach öffentlicher Ausschreibung 

gemäß VOB Teil A an die Firma Gramlich GmbH, Limbach. Die Auftragssumme beträgt 
166.438,04 € brutto. 

 
6. Die Finanzierung erfolgt über den Investitionsauftrag 36505000060 „Neubau 

Kindertagesstätte“. Hier stehen ausreichend Mittel für die geplante Maßnahme zur 
Verfügung. 

 
 
 
Klimarelevanz: 

 
Für die Festlegung der Materialauswahl der Gebäudehülle wurde größter Wert auf eine gute 
CO²-Bilanzierung gelegt. So wurde durch den Gemeinderat die Ausführung der 
Gebäudehülle in Holzschalung mit industrieller Vorvergrauung und die Metalldachdeckung 
als Zinkblechdeckung festgelegt. Allgemein soll auf eine Ausführung mit Materialien die eine 
gute CO²-Bilanz haben geachtet werden. 
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Sachverhalt / Begründung: 

 
1. Ausgangslage 

 
a) Auf Grundlage der Vorlage Nr. 2014-134/4 hat der Gemeinderat der Stadt Eberbach in 

seiner öffentlichen Sitzung vom 17.12.2015 die Verwaltung beauftragt, ausschließlich im 
Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße den Ersatzbau des Ev. Kindergartens 
Regenbogen und der drei Krippengruppen des Vereins Postillion e.V. voranzutreiben.  

 
b) Der Gemeinderat hat am 27.07.2017 in öffentlicher Sitzung folgendem Beschlussantrag 

zugestimmt:  
 

 Die erforderliche Planung für die Errichtung einer Kindertageseinrichtung auf dem 
Gelände im Sanierungsgebiet, Güterbahnhofstr. (Flurst. Nr. 5806, 5806/1, 5806/2) 
soll erstellt werden. 

 

 Die Kindertageseinrichtung soll drei Gruppen „U3“ (Krippengruppen) und drei 
Gruppen „Ü3“ (Kindergartengruppen) umfassen.  

 
 Geplant wird der Kindergartenbau als Ersatz für den Kindergarten „Regenbogen“ der 

evangelischen Gemeinde Eberbach sowie als Zusammenführung der drei „U3“ 
Gruppen des Vereins Postillion e.V. in einem Gebäude.  

 

 Bauherr der Kindertageseinrichtung ist die Stadt Eberbach. Mit den zukünftigen 
Betriebsträgern werden Vereinbarungen zur Aufteilung der Betriebskosten 
geschlossen.  

 

 Die Verwaltung wird beauftragt, einen geeigneten Architekten für die Planung und 
Durchführung der dafür erforderlichen Baumaßnahmen auszuwählen und dem 
Gemeinderat einen Vorschlag zur abschließenden Entscheidung vorzulegen.  

 

 Die Auswahl des Architekten erfolgt gemäß § 74 der Vergabeverordnung (VgV) in 
einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 17 VgV.  

 

 Die Ausschreibung der Architektenleistungen erfolgt bezüglich der Bauart und der 
hauptsächlich zu verwendenden Baumaterialien offen und wertneutral. Für die 
Entscheidung sind Lösungsvorschläge mit dazugehöriger Kostenschätzung von den 
Bietern, die in die engere Auswahl gelangen, einzuholen.  

 

 Die Beauftragung des Architekten erfolgt stufenweise.  
 

c) Gemäß der Beschlussvorlage 2018-071 wurde am 26.04.2018 in öffentlicher Sitzung, 
nach Durchführung des Vergabeverfahrens nach den gesetzlichen Anforderungen, der 
Zuschlag der erforderlichen Architektenleistungen an das Architekturbüro Studio SF, 
Simon Fischer & Architekten GmbH, Mannheim erteilt. 

 
d) Der Gemeinderat hat am 26.11.2018 in öffentlicher Sitzung der Beauftragung der 

vorgeschlagenen Fachplaner für die Planungsleistungen HLS, Elektro und 
Tragwerksplanung zugestimmt. 
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e) Auf Grundlage der Beschlussvorlage 2019-326/1 hat der Gemeinderat in seiner 

öffentlichen Sitzung am 19.12.2019 der abschließenden Planung zur Errichtung 
einer Kindertagesstätte in der Güterbahnhofstraße sowie der Einreichung der 

Bauantragsunterlagen zugestimmt. 
 

f) Der Gemeinderat hat am 19.08.2021 in öffentlicher Sitzung der Vergabe der 
durch die Verwaltung vorgeschlagenen Firmen sowie der Aufhebung der 

Ausschreibung der Zimmer- und Holzbauarbeiten zugestimmt. 
 

g) Die zweite Ausschreibung der Zimmer- und Holzbauarbeiten wurde am 16.12.2021 in 
öffentlicher Sitzung durch den Gemeinderat ein zweites Mal aufgehoben. 

 
h) Die Vergabe der Blitzschutzarbeiten erfolgte nach Verwaltungsentscheid 2021-296. 

 
i) Am 25.04.2022 hat der Gemeinderat der Vergabe der 3. Ausschreibung der Zimmer- und 

Holzbauarbeiten anhand der Beschlussvorlage 2022-068 an die Firma Müller & Grimm 
zugestimmt. 

 
j) Nun stehen die Entscheidungen über die Vergaben der vorgenannten Leistungen für die 

Abdichtungsarbeiten Bodenplatte, Elektroinstallation, Heizungsinstallation, 
Lüftungsarbeiten und Sanitärinstallation an. 

 
 
 
2. Ausschreibung 
 

a) Für die Vergabe der vorgenannten Leistungen wurde auf Grundlage der geschätzten 
Vergabesumme gemäß VOB Teil A das Verfahren der öffentlichen, bzw. der 
beschränkten Ausschreibung gewählt. 

 
b) Die Bekanntmachung des öffentlichen Teilnahmewettbewerbes erfolgte am 

19.05.2022 im Landesausschreibungsblatt des Staatsanzeigers BW und am 
20.05.2022 in der Rhein-Neckar-Zeitung sowie der Eberbach Zeitung. Gleichzeitig 
wurden die Ausschreibungen ab Dienstag den 24.05.2022 auf der elektronischen 
Vergabeplattform Bund.de freigegeben. 

 
c) Die Submission erfolgte am 13.06.2022 im Rathaus der Stadt Eberbach. Die 

Submission für die Abdichtungsarbeiten Bodenplatte erfolgte bereits am 08.06.2022. 
 
 
 
3. Auswertung des Angebotes und Vergabevorschlag 
 
a) Vergabe der Abdichtungsarbeiten Bodenplatte 
 
Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
 

 zum Angebot aufgeforderte Firmen       6 

 Eingereichte Angebote        1 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote     0 

 Gewertete Angebote         1 
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Gewertete Angebote 
 

Bieter 1 Firma Carmen Helm, Elztal brutto 138.621,66 € 

 
Günstigster Bieter ist die Firma Carmen Helm, Elztal. Die Angebotssumme beträgt brutto 
138.621,66 €. 
 
In der vom Gemeinderat genehmigten Kostenberechnung vom 05.12.2019 waren für die 
Ausführung dieser Leistungen ein Betrag von brutto 98.056,- € vorgesehen. Dies ergibt einen 
Mehrpreis von brutto + 40.565,66 € (41,37 %). Die Mehrkosten des Angebotes ergeben sich 
durch Kostensteigerungen im Bereich der Materialbeschaffung.  
 
Nach Prüfung und Wertung des Angebotes unter Berücksichtigung aller technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird empfohlen, die Firma Carmen Helm, Elztal mit der 
Ausführung der notwendigen Arbeiten zu beauftragen. Die Auftragssumme beträgt 
138.621,66 € brutto. 
 
 
 
b) Vergabe der Elektroinstallationsarbeiten 
 
Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
 

 Interessiertes Teilnehmerfeld registriert      3 

 Eingereichte Angebote        2 

 Nebenangebote         0 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote     0 

 Gewertete Angebote         2 
 
 
Gewertete Angebote 
 

Bieter 1 Firma Elektro Hestermann GmbH, Mosbach brutto 359.685,83 € 

Bieter 2  brutto 427.903,53 € 

 
Günstigster Bieter ist die Firma Elektro Hestermann GmbH, Mosbach. Die Angebotssumme 
beträgt brutto 359.685,83 €. 
 
In der vom Gemeinderat genehmigten Kostenberechnung vom 05.12.2019 waren für die 
Ausführung dieser Leistungen ein Betrag von brutto 326.060,- € vorgesehen. Dies ergibt 
einen Mehrpreis von brutto + 33.625,83 € (10,31 %). Die Mehrkosten des Angebotes 
ergeben sich durch Kostensteigerungen im Bereich der Materialbeschaffung.  
 
Nach Prüfung und Wertung des Angebotes unter Berücksichtigung aller technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird empfohlen, die Firma Elektro Hestermann GmbH, 
Mosbach mit der Ausführung der notwendigen Arbeiten zu beauftragen. Die Auftragssumme 
beträgt 359.685,83 € brutto. 
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c) Vergabe der Heizungsinstallationsarbeiten 
 
Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
 

 Interessiertes Teilnehmerfeld registriert      6 

 Eingereichte Angebote        4 

 Nebenangebote         1 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote     0 

 Von der Wertung ausgeschlossene Nebenangebote    1 

 Gewertete Angebote         4 
 
 
Gewertete Angebote 
 

Bieter 1 Firma Nahm Gebäudetechnik GmbH, Mosbach brutto 121.377,74 € 

Bieter 2  brutto 123.837,95 € 

Bieter 3  brutto 127.209,81 € 

Bieter 4  brutto 148.890,07 € 

 
Günstigster Bieter ist die Firma Nahm Gebäudetechnik GmbH, Mosbach. Die 
Angebotssumme beträgt brutto 121.377,74 €. 
 
In der vom Gemeinderat genehmigten Kostenberechnung vom 05.12.2019 waren für die 
Ausführung dieser Leistungen ein Betrag von brutto 151.130,- € vorgesehen. Dies ergibt 
einen Minderpreis von brutto - 29.752,26 € (19,69 %). Die Minderkosten ergeben sich durch 
den Wegfall der Wärmeerzeugungsanlage. Inwieweit hier noch Kosten und in welcher Höhe 
für den Anschluss an die Heizungsanlage der Stadtwerke anfallen, kann momentan noch 
nicht gesagt werden. 
 
Nach Prüfung und Wertung des Angebotes unter Berücksichtigung aller technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird empfohlen, die Firma Nahm Gebäudetechnik GmbH, 
Mosbach mit der Ausführung der notwendigen Arbeiten zu beauftragen. Die Auftragssumme 
beträgt 121.377,74 € brutto. 
 
 
 
d) Vergabe der Lüftungsarbeiten 
 
Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
 

 Interessiertes Teilnehmerfeld registriert      3 

 Eingereichte Angebote        2 

 Nebenangebote         1 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote     0 

 Von der Wertung ausgeschlossenen Nebenangebote    1 

 Gewertete Angebote         2 
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Gewertete Angebote 
 

Bieter 1 Firma Bernd Ackermann, St. Leon-Rot brutto 171.663,45 € 

Bieter 2  brutto 183.202,29 € 

 
Günstigster Bieter ist die Firma Bernd Ackermann, St. Leon-Rot. Die Angebotssumme 
beträgt brutto 171.663,45 €. 
 
In der vom Gemeinderat genehmigten Kostenberechnung vom 05.12.2019 waren für die 
Ausführung dieser Leistungen ein Betrag von brutto 129.472,- € vorgesehen. Dies ergibt 
einen Mehrpreis von brutto + 42.191,45 € (32,59 %). Die Mehrkosten des Angebotes 
ergeben sich durch Kostensteigerungen im Bereich der Materialbeschaffung.  
 
Nach Prüfung und Wertung des Angebotes unter Berücksichtigung aller technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird empfohlen, die Firma Bernd Ackermann, St. Leon-Rot 
mit der Ausführung der notwendigen Arbeiten zu beauftragen. Die Auftragssumme beträgt 
171.663,45 € brutto. 
 
 
 
e) Vergabe der Sanitärinstallationsarbeiten 
 
Die Ausschreibung ergab nach Prüfung der Vollständigkeit, allgemeiner Preisnachlässe 
sowie Alternativangeboten folgendes Ergebnis, geordnet nach der Rangfolge: 
 

 Interessiertes Teilnehmerfeld registriert      7 

 Eingereichte Angebote        4 

 Nebenangebote         1 

 Von der Wertung ausgeschlossene Angebote     0 

 Von der Wertung ausgeschlossenen Nebenangebote    1 

 Gewertete Angebote         4 
 
 
Gewertete Angebote 
 

Bieter 1 Firma Gramlich GmbH, Limbach brutto 166.438,04 € 

Bieter 2  brutto 173.585,74 € 

Bieter 3  brutto 188.977,95 € 

Bieter 4  brutto 209.683,25 € 

 
Günstigster Bieter ist die Firma Gramlich GmbH, Limbach. Die Angebotssumme beträgt 
brutto 166.438,04 €. 
 
In der vom Gemeinderat genehmigten Kostenberechnung vom 05.12.2019 waren für die 
Ausführung dieser Leistungen ein Betrag von brutto 134.351,- € vorgesehen. Dies ergibt 
einen Mehrpreis von brutto + 32.087,04 € (23,88 %). Die Mehrkosten des Angebotes 
ergeben sich durch Kostensteigerungen im Bereich der Materialbeschaffung.  
 
Nach Prüfung und Wertung des Angebotes unter Berücksichtigung aller technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird empfohlen, die Firma Gramlich GmbH, Limbach mit der 
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Ausführung der notwendigen Arbeiten zu beauftragen. Die Auftragssumme beträgt 
166.438,04 € brutto. 
 

 

 
4. Zusammenstellung der Angebote 
 

Gewerke 
Kosten- 
berechnung 
brutto 

Bereistes LV 
brutto 

Angebots-
summe brutto 

Differenz 
brutto 

Abdichtungs-
arbeiten 
Bodenplatte 

98.056,- € 98.621,66 € 138.621,66 € +40.565,66 € 

Elektroinstallations-
arbeiten 

326.060,- € 329.660,- € 359.685,83 € + 33.625,83 € 

Heizungsinstal-
lationsarbeiten 

151.130,- € 129.376,01 € 121.377,74 € - 29.752,26 € 

Lüftungsarbeiten 129.472,- € 162.395,41 € 171.663,45 € + 42.191,45 € 

Sanitärinstallations-
arbeiten 

134.351,- € 147.309,04 € 166.438,04 € + 32.087,04 € 

G E S A M T : 839.069,- € 867.556,61 € 957.786,72 € +118.717,72 € 

 
 
Das Ausschreibungsergebnis liegt um brutto 118.717,72 € (14,15 %) über der 
Kostenberechnung vom 05.12.2019. Das Ausschreibungspaket 2 umfasst 21,21 % der 
Gesamtbauleistungen. 
 
 
5. Zusammenstellung der Gesamtmaßnahme 

 

Gewerke 
Kostenberechnung 
brutto 

Angebotssumme 
brutto 

Differenz brutto 

Rohbauarbeiten    634.692,45 €    799.624,57 € + 164.932,12 € 

Klempnerarbeiten    413.232,83 €    249.988,06 € - 163.244,77 € 

Zimmer- und 
Holzbauarbeiten 

   720.821,79 €    1.428.318,34 € + 707.496,55 € 

Fenster, Außentüren    209.023,50 €  
noch nicht 
Ausgeschr. 

Tischlerarbeiten    241.094,00 €  
noch nicht 
Ausgeschr. 

Ü B E R T R A G : 2.218.864,57 € 2.477.930,97 € + 709.183,90 € 
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Ü B E R T R A G : 2.218.864,57 € 2.477.930,97 € + 709.183,90 € 

Malerarbeiten und 
Innenausbau 

67.116,00 €  
noch nicht 
Ausgeschr. 

Bodenbelagsarbeiten 65.450,00 €  
noch nicht 
Ausgeschr. 

Fliesen- und 
Plattenbelagsarbeiten 

34.510,00 €  
noch nicht 
Ausgeschr. 

Trockenbauarbeiten 237.405,00 €  
noch nicht 
Ausgeschr. 

Estricharbeiten 92.701,00 €  
noch nicht 
Ausgeschr. 

Baureinigung 15.232,00 €  
noch nicht 
Ausgeschr. 

Abdichtungsarbeiten 98.056,00 € 138.621,66 € + 40.565,66 € 

Landschaftsbauar. 371.738,82 €  
noch nicht 
Ausgeschr. 

Elektro  326.060,00 € 359.685,83 € + 71.705,83 € 

Blitzschutz 14.000,00 € 15.985,45 € + 1.985,45 € 

HLS 414.953,00 € 459.479,23 € - 1.453,77 € 

G E S A M T : 3.956.086,39 € 3.451.703,14 € + 821.987,07 € 

 
 
Das Gesamtergebnis liegt bei den momentan 66,34 % ausgeschriebenen Leistungen um 
brutto 821.987,07 € über der Kostenberechnung vom 05.12.2019. Dies entspreche einer 
Kostensteigerung von 20,74 %. 
 
 
 
6. Förderung 
 

Die Fachförderung für die Kindertagesstätte erfolgt über das Sanierungsgebiet 
„Güterbahnhofstraße“. Hier liegt eine positive Zusage schriftlich vor. Der 
Bewilligungszeitraum endet am 30.04.2023.  
 
Ein Förderantrag auf den Ausgleichsstock wurde gestellt. Hier liegt eine positive Zusage 
schriftlich vor. Der Zuschuss beträgt brutto 1.136.000,00 € 
 
Ein Förderantrag für den Einbau der Lüftungsanlage wurde gestellt und positiv beschieden. 
Die Fördersumme beträgt brutto 72.000,00 € 
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7. Finanzierung 

 
Die Finanzierung erfolgt über den Investitionsauftrag I 36505000060 „Neubau 
Kindertagesstätte“. Die erforderlichen Mittel sind, soweit benötigt, in diesem Haushaltjahr 
und mit Verplichtungsermächtigung für die kommenden Haushalte angemeldet. 
 
 
 
8. Weiteres Vorgehen 

 
a) Ausschreibungspaket 3 

 
Fenster, Außentüren 
 
b) Ausschreibungspaket 4 
 
Tischlerarbeiten, Maler und Innenausbau, Bodenbelagsarbeiten, Fliesen- und 
Plattenbelagsarbeiten, Trockenbauarbeiten, Estricharbeiten, Baureinigung 
 
c) Ausschreibungspaket 5 

 
Landschaftsbauarbeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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