

03SEB15001
 Stadtwerke Eberbach
 Neuordnung Wasserversorgung 2025
 Fortschreibung Kosten

Wasserkonzept 2025	VB	vsf. Baubeginn	Bedarfsplanung 2016	RN-Berechnung 2018	KS nach vsf. Baubeginn
Priorität 1					
Überbrückungsmaßn. Quelle Holdergrund	Eberbach Holdergrund	2019	30.000 €		32.782 €
Fall- und Förderleitung (DN300/DN250)	Gaimühle/Eberbach	2019	494.000 €		1.579.526 €
Neubau WW Dürrhebstal *1)	Eberbach	2020	4.088.000 €		4.206.650 €
Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen WW Dürrhebstal	Eberbach	2020			306.000 €
Stromversorgung WW Dürrhebstal		2020			110.000 €
Neubau DEA Burghalde, Neuordnung Druckzonen	Eberbach	2020	196.000 €	134.000 €	142.161 €
Neubau DEA Rockenau, Befüllung HB Rockenau über NZ Eberbach	Rockenau/Eberbach NZ	2020	198.000 €		225.102 €
Prozessleitsystem, Fernwirktechnik		2020	983.000 €		1.125.509 €
Neubau WW Gaimühle	Gaimühle/Eberbach	2021	2.720.000 €		3.153.225 €
Wasserversorgung Brombach (Strukturgutachten, derz. Kostenschätzung)	Brombach	2019			500.000 €
Ergänzende Baumaßnahmen der RNB					
Verbindungen Theodor-Frey-Straße und Alte Dielbacher Straße	Eberbach HZ	2020		99.000 €	105.029 €
Verschiebung der Trennung NZ/HZ Eberbach Gassel, Alte Dielbacher Straße	Eberbach NZ/HZ	2020		10.000 €	10.609 €
Aufdimensionierung WL Neuer Weg	Eberbach NZ	2020		117.000 €	124.125 €
Neubau Verbindung Neuer Weg - untere Talstr.	Eberbach NZ	2020		355.500 €	377.150 €
Zwischensumme			8.709.000 €	715.500 €	11.997.868 €
Priorität 2					
Sanierung HB Rockenau	Rockenau	2022	60.000 €		71.643 €
Sanierung HB Oberer Scheuerberg	Eberbach	2023	70.000 €		86.091 €
Sanierung HB Gaimühle	Gaimühle	2023	50.000 €		61.494 €
Sanierung HB Friedrichsdorf	Friedrichsdorf	2024	200.000 €		253.354 €
Zwischensumme			380.000 €		472.582 €
Priorität 3					
Sanierung restl. HB und DEA		2025	225.000 €		293.574 €
Zwischensumme			225.000 €		293.574 €
Summen			9.314.000 €	715.500 €	12.764.024 €

Geldwertänderung: 3 % p.a. auf Basis des jeweiligen Planungsstands (Bedarfsplanung, RNB, etc.)
 Alle Kosten netto incl. Baunebenkosten!

Aufgestellt: Dipl. Ing. Gerold Ebert / Marc Arndt M. Eng.
 Karlsruhe, 18.03.2019

BIT Ingenieure AG
 Am Storrenacker 1 b
 76139 Karlsruhe

Tel.: +49 96232-10
 Fax.: +49 96232-55

*1) inkl. Neubau HB Dürrhebstal, Abbruch bestehende ESA